

Konzept zur Revitalisierung der Innenstadt Remscheid - Maßnahmen-Kosten- und Finanzierungsübersicht inkl. Baupreissteigerungen seit 2014

| Nr. | Maßnahme | Priorität | Förderung | Förderquote | Umsetzungsschritte | | | | Stadt RS plus STBFo (im Haushalt bereit-zustellen) | Gesamtkosten | Eigenanteil Stadt | STBFo-Förderung | Andere Förderung | Eigenanteil Dritter | o. Förder-zugang (z.B. TBR-Kosten) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|--|---|-----------|-----------|-------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | Kosten gem. Zuwendungsbescheid | Entwurfs- und Fachplanungen | Bauausführung | Umsetzung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwertung der öffentlichen Räume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Neugestaltung Friedrich-Ebert-Platz | Hoch | StBauFö | 100% | Kosten gem. Zuwendungsbescheid 7.561.725 € | | | | TBR 528.075 € | 8.089.800 € | 8.089.800 € | 528.075 € | 7.561.725 € | 0 € | 0 € | 528.075 € | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Neugestaltung Parkplatz und Freiflächen Konrad-Adenauer-Straße, nördlich Haltestelle Allee-Center | Mittel | StBauFö | 80% | 221.537 € | Entwurfs- und Fachplanungen 917.796 € | Bauausführung | | TBR 113.933 € | 1.253.266 € | 1.253.266 € | 341.800 € | 911.466 € | 0 € | 0 € | 113.933 € | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Aufwertung Theodor-Heuss-Platz | Mittel | StBauFö | 80% | 45.573 € | Entwurfs- und Fachplanungen 227.867 € | Bauausführung | | TBR 27.344 € | 300.784 € | 300.784 € | 82.032 € | 218.752 € | 0 € | 0 € | 27.344 € | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Aufwertung Markt | Gering | StBauFö | 80% | 189.889 € | Entwurfs- und Fachplanungen 949.444 € | Bauausführung | | TBR 113.933 € | 1.253.266 € | 1.253.266 € | 341.800 € | 911.466 € | 0 € | 0 € | 113.933 € | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Möblierung Alleestraße | Hoch | StBauFö | 80% | 5.000 € | Öffentlicher Wettbewerb 60.000 € | Kauf | Bauausführung | TBR 12.500 € | 97.500 € | 97.500 € | 29.500 € | 68.000 € | 0 € | 0 € | 12.500 € | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Innenstadtbeleuchtung | Hoch | StBauFö | 80% | 50.000 € | Erstellung Beleuchtungskonzept 10.000 € | Planung Alte Bismarckstraße 100.000 € | Bauausführung Alte Bismarckstraße | TBR 6.000 € | 2.086.000 € | 2.086.000 € | 678.000 € | 1.408.000 € | 0 € | 0 € | 326.000 € | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Aufwertung Bökerspark | Mittel | StBauFö | 80% | 63.296 € | Entwurfs- und Fachplanungen 316.481 € | Bauausführung | | TBR 37.978 € | 417.755 € | 417.755 € | 113.933 € | 303.822 € | 0 € | 0 € | 37.978 € | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Fußgängerunterführung Elberfelder Straße | Hoch | StBauFö | 100% | 0 € | Entwurfs- und Fachplanungen *) 200.000 € | | | TBR 20.000 € | 220.000 € | 220.000 € | 60.000 € | 160.000 € | 0 € | 0 € | 20.000 € | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Umgestaltung Wilhelm-Schuy-Straße | Mittel | StBauFö | 80% | 83.551 € | Entwurfs- und Fachplanungen 417.755 € | Bauausführung | | TBR 50.131 € | 551.437 € | 551.437 € | 150.392 € | 401.045 € | 0 € | 0 € | 50.131 € | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Umgestaltung Scharfstraße | Hoch | StBauFö | 80% | 48.105 € | Entwurfs- und Fachplanungen 240.526 € | Bauausführung | | TBR 28.863 € | 317.494 € | 317.494 € | 86.589 € | 230.905 € | 0 € | 0 € | 28.863 € | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Umgestaltung Faetenrathstraße | Mittel | StBauFö | 80% | 0 € | Entwurfs- und Fachplanungen 0 € | Bauausführung 0 € | | TBR 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | überführt in SAN | | | | | | | | | |
| 1.13 | Aufwertung Umfeld Zange | Mittel | StBauFö | 80% | 5.064 € | Entwurfs- und Fachplanungen 25.319 € | Umsetzung | | TBR 3.038 € | 33.420 € | 33.420 € | 9.115 € | 24.306 € | 0 € | 0 € | 3.038 € | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Umgestaltung Wiedenhofstraße | Mittel | StBauFö | 80% | 40.510 € | Entwurfs- und Fachplanungen 202.548 € | Bauausführung | | TBR 24.306 € | 267.363 € | 267.363 € | 72.917 € | 194.446 € | 0 € | 0 € | 24.306 € | | | | | | | | | | |
| 1.15 | Umgestaltung Mandtstraße | Mittel | StBauFö | 80% | 126.593 € | Entwurfs- und Fachplanungen 632.963 € | Bauausführung | | TBR 75.956 € | 835.511 € | 835.511 € | 227.867 € | 607.644 € | 0 € | 0 € | 75.956 € | | | | | | | | | | |
| 1.16 | Umgestaltung Daniel-Schürmann-Straße | Mittel | StBauFö | 80% | 151.911 € | Entwurfs- und Fachplanungen 759.555 € | Bauausführung | | TBR 91.147 € | 1.002.613 € | 1.002.613 € | 273.440 € | 729.173 € | 0 € | 0 € | 91.147 € | | | | | | | | | | |
| 1.17 | Öffnung des Alleecenters | Gering | StBauFö | 80% | 20.000 € | Umsetzung | | | TBR 0 € | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20.000 € | 0 € | | | | | | | | | | |
| Sicherung und Stärkung der zentrenspezifischen Nutzungen wie Handel, Gastronomie, Kultur und Bildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-4 | Nachnutzungskonzepte für leerstehende Einzelhandelsimmobilien | Hoch | | | | | | | TBR 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Maßnahmen sind durch das Innenstadtmanagement i. R. | | | | | | | | | |
| 3-5 | Etablierung von Multi-Channel-Handel mit Showroom | Gering | | | Machbarkeitsstudie | | | | TBR 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | dessen Tätigkeit umgesetzt worden bzw. die Ansätze sind aufgrund Nicht- | | | | | | | | | |
| 3-6 | Kostenlose Wi-Lan | Gering | | | Umsetzung | | | | TBR 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Zuwendungsfähigkeit zugunsten der Maßnahme | | | | | | | | | |
| Sicherung der Erreichbarkeit der Innenstadt und Stärkung fußläufiger Wegebeziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Umgestaltung Alte Bismarckstraße | Hoch | StBauFö | 80% | 58.000 € | Entwurfs- und Fachplanungen 290.000 € | Bauausführung | | TBR 34.800 € | 382.800 € | 382.800 € | 104.400 € | 278.400 € | 0 € | 0 € | 34.800 € | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Fußwegeverbindung zw. Innenstadt und Stadumbaugebiet bzw. besitzbare Stadt | Mittel | StBauFö | 80% | 25.000 € | Entwurfs- und Fachplanungen 125.000 € | Umsetzung | | TBR 15.000 € | 165.000 € | 165.000 € | 45.000 € | 120.000 € | 0 € | 0 € | 15.000 € | | | | | | | | | | |
| 4.7 | Wegeleitsystem | Gering | StBauFö | 80% | 37.978 € | Konzeption 189.889 € | Umsetzung | | TBR 22.787 € | 250.653 € | 250.653 € | 68.360 € | 182.293 € | 0 € | 0 € | 22.787 € | | | | | | | | | | |
| Aktivierung der Bürgerschaft und weiterer Akteure / Verbesserung der Außendarstellung / Quartiersmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Stadtteilmanagement | Hoch | StBauFö | 80% | 707.500 € | Beauftragung Büro | Anmietung Büroflächen 80.000 € | | TBR 787.500 € | 787.500 € | 787.500 € | 157.500 € | 630.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Öffentlichkeitsarbeit | Mittel | StBauFö | 80% | 125.000 € | Umsetzung | | | TBR 125.000 € | 125.000 € | 125.000 € | 25.000 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | | | | | | | |
| Vorbereitungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neu | Nachhaltige Verkehrsleitplanung | Hoch | StBauFö | 80% | 100.000 € | Konzeption | | | TBR 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 20.000 € | 80.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | | | | | | | |

Anzahl der Maßnahmen:

18.537.162 € 18.557.162 € 3.415.719 € 15.121.443 € 0 € 20.000 € 1.525.790 €