

Anlage 2: Erstellung eines neuen Einzelhandelskonzepts für die Stadt Remscheid - Zeitplanung 26.02.2026

Arbeitsschritt			2025						2026						
	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli
Auftaktgespräch															
Darstellung Rahmenbedingungen															
Bestandserhebungen/ Erstausswertungen															
KuHe-Befragung inkl. Auswertungen															
Städtebaul. Analysen ZVBs															
Analyse Nahversorgung															
Verkaufsflächenperspekt.															
Vorstellung / Diskussion Zwischenergebnisse															
Überprüfung ZVBs/ Standortstruktur															
Detailauswertungen Bestandserhebung															
Überprüfung konzeptionelle Bausteine															
Vorstellung / Diskussion Zwischenergebnisse															
Entwicklung Fortschreibung Konzept															
Abstimmungen des Entwurfs															
Überarbeitung Entwurf															
Vorbereitung Vorstellung Entwurf in der Politik/ext. Lenkungsgruppe nachfolgend															
Vorlage EHK-Entwurf, Offenlage															
Gremienbeschluss zur Offenlage, Offenlage															
Abwägung/ Vorlage EHK für Beschluss															
Vorlage / Beschluss Konzept															
Abschließende Verfahrensbegleitung bis Beschluss															

Sommerferien 2025 NRW

14.07 - 26.08

Herbstferien 2025NRW

13.10 - 25.10

Osterferien 2026 NRW

30.03.-11.04.

Sommerferien 2026 NRW

20.07.-01.09.



interne Abstimmung



Interne Lenkungsgruppe



politisches Gremium



Externe Lenkungsgruppe 23.-27.2.2026



TÖB als Anschreiben, Abstimmung mit BRD, Verbänden und Nachbargemeinden, Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange in Anlehnung an § 4 Abs. 2 BauGB.